

DODÁVATEĽ

Ladislav Tomajka
Vitanová 319
027 12 Vitanová
SLOVENSKO

IČO: 33790663
DIČ: 1020469769
IČ DPH: SK1020469769

E-mail: laco.tomajka@gmail.com
Web: www.tomajka.sk
Vystavil: Ing. Ladislav Tomajka

ODBERATEĽ

Obec Vitanová
Vitanová 82
027 12 Vitanová
SR

IČO: 00314978
DIČ: 2020573962



Dátum vystavenia **05.11.2018** Dátum dodania **05.11.2018** Dátum splatnosti **19.11.2018**

IBAN SK06 0200 0000 0027 2574 5332	SWIFT SUBASKBX	VS 20180031	Suma na úhradu 67 881,48 EUR
--	--------------------------	-----------------------	--

Spôsob úhrady
Bankový prevod

V zmysle zmluvy o dielo Vám fakturujeme rekonštrukciu chodníkov vo Vitanovej na základe priložených súpisov prác.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Suma spolu:	1,00		56 567,90	20 %	67 881,48

Základ DPH 20 %	56 567,90
DPH 20 %	11 313,58
Celkom	EUR 67 881,48

Ladislav TOMAJKA
027 12 VITANOVA 319

1020469769

Pečiatka a podpis

199/2018 67 881,48

Kniha účtov (ak je) _____

Veľkosť a počet strán _____

Zaúčtoval: 1. 11. 2018

Schválil: 2. 11. 2018

Starosta obce


Finančná operácia alebo jej časť P možno vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca Štefania Landáková	Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca Dušan Ondřík
Datum podpisu 7. 11. 2018	Datum podpisu 7. 11. 2018

Rekapitulácia súpisov prác 102018

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ost. náklady	Cena
Rekonštrukcia od hlavnej cesty II/520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 626,19
Rekonštrukcia od križovatky s.č. 128 nadol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,07
Rekonštrukcia od Alpského domu po s.č. 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,64
Nový chodník od Alpského domu po s.č. 183						
Nový chodník - horný koniec (oproti Gaboru)						
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 567,90
DPH 20% z	56 567,90					11 313,58
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						67 881,48


 Ladislav TOMAJKA
 02.
 IČO: 43 790 000
 IČ DPH: SK1020459789

Rozpočet Rekonštrukcia a výstavba chodníkov / Rekonštrukcia od hlavnej cesty II/520

Odberteľ: Obec Vitanová
 Do dávatel: Ladislav Tomajka, 627 12 Vitanová 319
 Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov
 Objekt Rekonštrukcia od hlavnej cesty II/520

Spracoval:
 Dátum: 2.10.2018

Súpis čiastkových vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Realizované	Súpis 102018	
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
Z21/B 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov nad 20 m ²	m ²	550,000	1,88		1 034,00	100%	1 034,000	
Z21/B 1	113107143	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm, do 200 m ²	m ²	75,000	3,90		292,50	100%	292,500	
Z21/B 1	113107221	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m ²	m ²	550,000	0,73		399,85	100%	399,850	
Z21/B 1	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	168,000	1,62		268,80	100%	268,800	
Z21/B 1	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	332,000	1,34		444,88	100%	444,880	
1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	25,025	4,99		124,87	100%	124,870	
1/A 1	122201109	Priplatok za leplivosť horniny tr.3	m ³	25,025	0,84		21,02	100%	21,020	
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m ³	25,025	3,28		81,56	100%	81,560	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m ³	m ³	25,025	0,69		17,19	100%	17,190	
					2 684,67		0,00		2 684,670	
		ZEMNÉ PRÁCE								
		SPEVNENÉ PLOCHY								
Z21/A 1	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 200 mm	m ²	71,500	5,90		421,85	100%	421,850	
Z21/A 1	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	m ²	71,500	4,90		350,35	100%	350,350	
Z21/A 1	564811111	Podklad zo štrkodrite hr. 50 mm	m ²	621,500	2,10		1 305,15	100%	1 305,150	
Z21/A 1	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m ²	m ²	75,000	0,38		28,50	100%	28,500	
Z21/A 1	577161214	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 100 mm	m ²	75,000	21,20		1 590,00	100%	1 590,000	
	Z21	596211123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 m ²	m ²	621,500	8,80		5 489,20	100%	5 489,200
P/PE	592451200	Dlažba zámková 6 šedá	m ²	652,575			7,70	100%	5 024,830	

Rozpočet Rekonštrukcia a výstavba chodníkov / Rekonštrukcia od hlavnej cesty II/520

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Realizované	Súpis 102018
R/RE	598151101	Hutnenie diaľby pre skúškoček diaľku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	m2	621,500	0,25		155,38	100%	155,380
		SPEVNENÉ PLOCHY				9 320,43	5 024,83	14 345,26	14 345,260
		OSTATNÉ PRÁCE							
Z21/A 1	916661111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	65,000	4,60		299,00	100%	299,000
P/PE	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	68,300		2,55	169,07	100%	169,070
Z21/A 1	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatejšho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	166,000	6,90		1 159,20	100%	1 159,200
Z21/A 1	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatejšho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	397,000	6,10		2 421,70	100%	2 421,700
P/PE	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	567,300		5,70	3 233,61	100%	3 233,610
Z21/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	61,200	66,00		4 039,20	100%	4 039,200
Z21/C 1	919731123	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. 100-200 mm	m	500,000	1,30		650,00	100%	650,000
Z21/B 1	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	565,000	6,70		3 785,50	100%	3 785,500
Z21/B 1	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	308,480	1,20		370,18	100%	370,180
Z21/B 1	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	308,480	0,33		101,49	100%	101,490
Z21/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybraných hmôt	t	308,480	2,20		678,66	100%	678,660
R/RE	979131410	Poplatok za uvoz a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek O-ost.odpad	t	20,250	10,00		202,50	100%	202,500
		OSTATNÉ PRÁCE				13 707,43	3 402,68	17 110,11	17 110,110
		PRESUNY HMÔT							
Z21/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt diaľdený	t	543,705	2,20		1 196,15	100%	1 196,150
		PRESUNY HMÔT				1 196,15	0,00	1 196,15	1 196,150
		Práce HSV				26 908,68	8 427,51	35 336,19	35 336,190
		Práce PSV							
		OSTATNÉ							
R/RE	EB1400	Zvislé dopravné značky-dôčasné dopravné značenie	súb	1,000	290,00		290,00	100%	290,000

Rozpočet Rekonštrukcia a výstavba chodníkov / Rekonštrukcia od hlavnej cesty II/520

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Realizované	Súpis 102018
		OSTATNÉ			290,00	0,00	290,00	100%	290,000
		Práce PSV			290,00	0,00	290,00	100%	290,000
		Spolu za súpis 102018							35 626,190

Rozpočet Rekonštrukcia a výstavba chodníkov / Rekonštrukcia od križovatky s.č. 128 nadol

Odberateľ: Obec Vitanová
 Dodávateľ: Ladislav Tomajka, 027 12 Vitanová 319
 Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov
 Objekt Rekonštrukcia od križovatky s.č. 128 nadol

Spracoval:
 Dátum: 2.11.2018

Súpis čiastkových vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	realizované	Súpis 102018
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
PIPE	110011010	Vytýčenie trasy inžinierskych sietí v v rovine	km	0,066	3 000,00		196,00	100%	196,000
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	9,900	3,60		37,62	100%	37,620
221/B 1	113107145	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 200-250 mm, do 200 m2	m2	9,900	4,90		48,51	100%	48,510
1/A 1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	49,500	4,99		247,01	100%	247,010
1/A 1	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	49,500	0,84		41,56	100%	41,560
1/A 1	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,200	24,38		29,25	100%	29,250
1/A 1	131201209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	m3	1,200	1,27		1,52	100%	1,520
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,500	17,60		293,70	100%	293,700
1/A 1	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	16,500	3,80		62,70	100%	62,700
1/A 1	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	67,200	3,26		219,00	100%	219,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	67,200	0,76		51,21	100%	51,210
1/A 1	175101101	Obšyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	8,514	8,30		70,67	100%	70,670
R/RE	583375650	Štrkopiesok predhrevný 0-45	t	14,900		11,00	163,90	100%	163,900
		ZEMNÉ PRÁCE			1 300,77	0,00	1 464,67		1 464,670
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451541111	Lážka pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	3,300	21,10		69,63	100%	69,630
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			69,63	0,00	69,63	100%	69,630
		SPEVNENÉ PLOCHY							

Rozpočet Rekonštrukcia a výstavba chodníkov / Rekonštrukcia od križovatky s.č. 128 nadol

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	realizované	Súpis 102018
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	157,797	1,30		205,14	100%	205,140
		PRESUNY HMÔT			205,14	0,00	205,14	100%	205,140
		Práce HSV			7 810,05	430,52	10 424,07		10 424,070
		Spolu za súpis:							10 424,070

Rozpočet Rekonštrukcia a výstavba chodníkov / Rekonštrukcia od Alpského domu po s.č.128

Odberteľ: Obec Vitanová
 Dodávateľ: Ladislav Tomajka, 027 12 Vitanová 319
 Stavba Rekonštrukcia a výstavba chodníkov
 Objekt Rekonštrukcia od Alpského domu po s.č.128

Spracoval: Tomajka
 Dátum: 2.11.2018

Súpis čiastkových vykonaných prác

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	realizované	Súpis 102018
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
PIPE	110011010	Vytýčenie Inžinierskych sietí v rovine	km	0,498	1 111,00		553,28	100%	553,280
221/B 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem Deka,... nad 20 m2	m2	746,250	1,44		1 074,80	100%	1 074,800
221/B 1	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	746,250	1,90		1 417,88	50%	708,940
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	74,625	4,74		353,72	50%	176,860
221/B 1	113107145	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 200-250 mm, do 200 m2	m2	74,625	6,80		507,45	50%	253,725
221/B 1	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	199,500	1,80		319,20	50%	159,600
221/B 1	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	306,000	1,34		410,04	50%	205,020
		ZEMNÉ PRÁCE			4 636,17	0,00	4 636,17		3 132,030
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564811111	Podklad zo štrkodrti hr. 50 mm	m2	746,250	2,10		1 567,13		
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrti hr. 200 mm	m2	746,250	5,90		4 402,88	0%	0,000
RURE	566904515	Vyspravenie podkladov po prekopoch živými zmesami hr. 15 cm	m2	74,625	19,00		1 417,88		
221	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	m2	746,250	8,80		6 567,00		
PIPE	592451950	Dlažba zámková 8 šedá	m2	761,175		8,80	6 546,11		
RURE	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	m2	746,250	0,25		186,56		
		SPEVNENÉ PLOCHY			14 141,45	6 546,11	20 687,56	0%	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271	895931113	Úprava kontrolných šachiet	kub	9,000	177,00		1 593,00		

Rožpočet Rekonštrukcia a výstavba chodníkov / Rekonštrukcia od Alpského domu po s.č.128

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	realizované	Súpis 102018
Z71/A 1	899101111	Osadenie poklopov litinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	9,000	7,23	✓	65,07		
PIPE	552430300	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600	kus	9,000		96,73	870,59		
		POTRUBNÉ ROZVODY			1 658,07	870,59	2 528,66	0%	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
Z21/A 1	914001111	Dočasné dopravné značenie prenosné	kpl	1,000	311,00		311,00	100%	311,000
Z21/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,000	4,60		78,20		0,000
PIPE	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	17,255		2,55	44,00		0,000
Z21/A 1	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateľho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	199,500	6,90		1 376,55	50%	688,275
Z21/A 1	917962111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateľho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	312,000	6,10		1 903,20	50%	951,600
PIPE	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	513,083		5,70	2 924,57	50%	1 462,285
PIPE	592174600	Obrubník chodníkový ABO 2/15 50x15x30	kus	7,200		5,20	37,44	50%	18,720
Z21/C 1	919731123	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. 100-200 mm	m	511,200	1,30		664,56		0,000
Z21/B 1	919735114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	511,200	6,80		3 476,16	100%	3 476,160
		OSTATNÉ PRÁCE			7 809,67	3 006,01	10 815,68		6 908,040
		PRESUNY HMÔT							
Z21/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	t	723,566	2,20		1 591,89	30%	477,567
		PRESUNY HMÔT			1 591,89	0,00	1 591,89	30%	477,570
		Práce HSV			29 837,25	10 422,71	40 259,96		10 517,640
		Suma za súpis 102018							10 517,640