

Ev. číslo	Č. spisu 370/2020
28. 10. 2020	Reg. zn.
	ZH/LU
Prílohy	Výstavuje:

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. : 1/2018 zo dňa 27.08.2018 na vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav.

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Vitanová**

Sídlo: Vitanová 82, 027 12
Zastúpený: Dušan Ondřík, starosta obce

IČO: 00314978
DIČ: 2020573962

Č.tel./fax.: 043/5394106, 0903510676
e-mail: ouvitanova@orava.sk , starosta-vitanova@slovanet.sk

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: **GEOMAL Slovensko, s.r.o.**

Sídlo: J. Hertela 284/2 , 028 01 Trstená
Zastúpený: Ing. Andrej Mažári

IČO: 36742473
DIČ: 2022329969

Č.tel./fax: 0903276955
e-mail: mazari@oravanet.sk , lukacik@orava.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2 . Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území **Vitanová**, Okres Tvrdošín, kraj Žilina, v lokalite **Tlúm, Tlúm 1, Nad Borky**, v etapách podľa prílohy č. 1, prílohy č. 2, tejto zmluvy a podmienok plnenia, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texte vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Okresný úrad v Námestove, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo

Čl. 4 . Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vyhotoví-a dodá v dohodnutom rozsahu podľa čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy predpokladaný termín ukončenia **september 2022**.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Zdôvodnenie vyhotovenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.: 1/2018:

Posun termínu spracovania diela jednoduchých pozemkových úprav v lokalite **Tlúm, Tlúm 1, Nad Borky**, vznikol hlavne kvôli preurčeniu hraníc obvodu diela. Tiež kvôli rozšíreniu a pridaniu lokality **Tlúm 1**.

V Trstenej, dňa 02.09.2020

V Trstenej, dňa 02.09.2020


Obec Vitanová
objednávatel'


GEOMAL Slovensko, s.r.o.
zhotovitel'

