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DODAVATEL:
Janex ML, s5.r.o

Vitanova 202
02712 Trstena
Slovensko

{¢0: 51580870
DIC: 2120729556
|€ DPH: SK2120729556

6981171

a.s: 5143270529/0500

Slovenska sporitelha,
900 0000 0051 4327 0529 / GIBASKBX

IBAN / SWIFT: SK89 0
Variabilny symbol: 2023154
Forma Uhrady: Bankovy prevod

Firma je platcom DPH.

Nazov a popis polozky

Faktura 2023154

ODBERATEL:
Obec Vitanova

Vitanova 82

Fakturujem Vam stavebneé prace na stavbe _Cintorin Vitanov

doplnenie spevnenych pléch,,

3 - Upravy a

Poznamka:

by square

IBAN
SK89 0900 0000 0051 4327 0529

02712 Vitanova
Slovensko
IC0: 00314978 Datum vystavenia: 23.10.2023
DIC: 2020573962 Datum dodania:  23.10.2023
Datum splatnosti: 06.11.2023
Jedn. cena ledn. cena
bez DPH DPH H Celkom s DPH
38 056,8833 € 20% 45 668,26 € 45 668,26 €
Zaklad DPH  Vyska DPH
DPH20% 3805688 € 761138 €
45 668,26 €

Celkova suma:

Podpis a peciatka:

027 42 Viranova 202

L4 2120720556

Variabil M /(Zm splatnosti Suma na uhradu
06.11.2023 45 668,26 €

2023154
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Kryci list rozpo&tu

Stavba Cintor in Vitanova — upravy a @ opinenie spevnenycn p
Objekt Cintorin Vitanova — Upravy a doplnenie spevnenych ploch Miesto:
Ks:
akazka: Spracoval Dria 8.8.2023
Odberatel: Obec Vitanova
ICO: DIC:
F’ro_jektant:
|CO: DIC:
Dodavatel: \_ryberovym konanim
ICO: DIC:
A 7ZRN |Mantaz Material ZRN spolu B
1 ‘_HSV | 38056,88 0 38056,88|] 7 Ostatné naklady 0l
2 IPSV
3 M_ONT 8 Kompletatna tinnogi‘ 0,00
_4 DST 9 HZS 0.00
5 (VN
6 Spolu I 38 056,88|| 10 Spolu 0,00
o} VRN_ ) _ D VRNV ) )
11 Zrariadenier s_lavernis_;a__ 0% z [_H+P+M] (_).l_)G 16 St‘_aiené _podmienkyrdopravy 0% z [H+P+M] 009
12 Stazené v_y_robné podm 0%___7_ [H+P] 0,004 17 Hprské 9blasﬁ 0% z _[_H+P_fM] 0,00
1:_3 Prevadzkove vplyvy 0%z §7H+P+M] 0700 18 Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 9,00
14 S K.
15 20 Spolu 0,00
Projektant rozpoctar E Celkoveé naklady
21  Sacet riadkov 510.15,20 38 Q56488
22 DPH20%z 38 056.88 7 611,38
23 DPHO% 2 0.00 0.00
24 Spoluv EUR 45 663.26
F
Qdberatel 26 Dodavatel
-

D ANEX ML o0

027 12¥itanova 202
1120729556

)

— 7

=




Rozpotet Chodniky na cintorine, Vitanova

/ Chodniky na cintorine

Odberatel: Obec Vitanova Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodavatel: vyberovym konanim Datum: 8.8.2023
Zakazka Cintorin Vitanova — tpravy a doplnenie spevnenych pléch #
Obijekt Cintorin Vitanova — upravy a doplnenie spevnenych plach
Prehfad rozpoétovych nakladov
Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnoistvo Montaz Material Cena celkom HmotnostiMj Hmotnost  Sutina
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
Vytrhanie cbrub beténovych, s vyblranim 10zka, Z krajnikov alebo
221/B 1 113206111.8 obrubnikov stojatych, -0,14500t m 318,200 3,50 1 113,70 0
Odkopavka a prekopavka nezapaZzena pre cesty, v hornine 3 nad 100
1A 2 122202202.8 do 1000 m3 m3 220,000 1,15 253,00 0
Odkopavky a prekopavky nezapaZené pre cesty. Priplatck za lepivos!
1A 2 122202209.5 horniny 3 m3 220,000 0,50 110,00 0
1A 131201101.8 Vykop nezapaZengj jamy Vv hornine 3, do 100 m3 - zéklad pod kriZ {m3 1,728 75,00 129,60 0
1A 1 131201109.8 Hibenie nezapaZenych jam a zarezov Priplatok za lepivost horniny 3 |m3 1,728 0,50 0,86 0
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1- -
1A 162401101.8 4. do 100 m3 na vzdialenost do 1500 m m3 120,000 10,00 1 200,00 0
Plosna uprava terenu pr nerovnostiach terénu nad 50-100mm na
231A 2 182001113.8 svahu nad 1:2-1:1 Im2 315,000 3,52 1 108,80 0
1 ZEMNE PRACE 391596 0,00 3915,96 0,000 0
2 ZAKLADY ‘.
1A 275313611.8 ‘Betén zakladovych péatisk, prosty tr C 16120 - z&klad pod kriz m3 1,728 120,00 207,36| 2.193 3,79
2 _ZAKLADY 207,36 0,00 207,36 3,790 0
|& SPEVNENE PLOCHY .
I Podklad aleba podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a |
221A 1 | 564211112.8 zhutnenim, po zhutneni hr. 80 mm m2 480,000 3,27 | 1 569,60 0.121 58,291
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vinéenim a ' i
221/A1 564231111.8 zhutnenim, pe zhutneni hr. 100 mm m2 353,500, 4,51 1 594 29 0,202 ?1,5451
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 8-15 mm s ' |
R/IRE 564760111.5 rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 451,120 6,50 293228 0
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu ‘
221/1A1 573211108.8 cestného v mnozstve 0,50 kgim2 m2 150,000 0,50 75,00 0.001 0,092

w3né systémom Systematic® Kalkulus,

rr_‘L
tel.: 051 77 10 585 -
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Rozpotet Chodniky na cintorine, Vitanova / Chodniky na cintorine

2

&
Cennik Kéd poloZky Nazov Mj Mnoistvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sutina
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu & do3mz
R/IRE 577144231.S nemodifik. asfaltu tr. 1, po zhutneni hr. 50 mm m2 150,000 18,00 2 700,00 0
2211A 1 596912111 Demontaz dlazby z vegetagnych tvarnic (bez \b6zka) {m2 60,000 5,00 :3(_)0.00 0
Polozenie dlazby, dlazdice betonové zamkové do 162ka z kameniva {
RIRE 596211002.8 tazeného m2 480,000 14,27 6 849,60 0
SE 0f onova Skarova T m2 489,600 10,33 5 057
Kladenie beténovej dlazby 2z vegetaénych tvarnic hr. 80 mm, do 6Zka
R/IRE 596912212.5 2 kameniva taZeneho, velkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2 |m2 15,000 12,00 180,00 0
P/ W 8 Dlazba z atraviiovacia, rozmer A00x400x80 mm lks 2.550 8 00 30,40
5 SPEVNENE PLOCHY 21 758,74 0,00 21 758,74 129,930 0
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Osadenie palisad hranatych beténovych do betonu dizky 40 cm - do
221/A 1 917831511.8 radu m 170,000 13,08 2 223,60 0,119 20,308
P/PE 592170006240 S Palisa ja betdnova, rozmer 120x 165x400 mm, prirodna ks 340,000 5.14 1 ! 6(
Osadenie chodnik. obrubnika petonoveho stojatého do 162ka z betonu
R/RE 917862112.8 prosteho tr. C 16/20 s boénou oporou m 380,000 10,33/ 392540 0
F 217000 ) Obrubnik rovny, dl 1000 mm ks 383,000 291 1 114,53
L63ko pod obrubniky. krajniky alebo obruby z diazobnych kociek z |
221A 1 9181011128 pbeténu prosténa tr. C 16/20 m3 14,000 75,00 1 050,00 2.201 30.815
13B 1 979081111.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km it 33611 10,00 336,11 0
RIRO QSTAT Prekladka kriza - na komplet - demontaz a montai sub 1,000 550,00 550,00 0
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 10 947,24 0,00 10 947,24 51,120 0
99 PRESUNY HMOT
Presun hmét pre pozemne komunikacie s krytom didzdenym (822 2.3, |
221/1A1 998223011.8 822 5.3) akejkolvek dizky objektu it 485,210 2,563 1 227,58 - 0
99 PRESUNY HMOT 1227,58 0,00] 1227,58 0,000 0
- ; { }
Prace HSV | 38 056,88 0,00 38 056,88 184,840 0
Celkom v EUR 38 056,88 0,00 38 056,88 184,840 0
q -
& (
~ané systémam Systematic® Kalkulus, tel.:051 77 10585 b’ Stranadz 4



