

# FAKTÚRA

<b>Zhotoviteľ:</b> <b>STAVEBNÝ PODNIK s.r.o</b> Ulica miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo Tel: 0435506504 Fax: 0435520960 E-mail: sp@stavebnypodnik.sk WWW: www.stavebnypodnik.sk IČO: 36373249 DIČ: 2020128781 IČ pre daň: SK2020128781 Okresný súd Žilina, vložka číslo 10480/L Odd.: Sro IBAN: SK98 0200 0000 0028 8575 8853 SWIFT/BIC:		<b>Faktúra číslo:</b> 1910075 <b>Objednávka:</b> Z.O č.5/2018 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 1910075 IČO objednávateľa: 00314978 DIČ objednávateľa IČ pre daň objednávateľa
Účet: VUB Námestovo 2885758853 0200		
<b>Objednávateľ:</b> Obec Vitanová Vitanova 82 02712 Vitanova		

Konečný príjemca: Obec Vitanová  
 Vitanova 82  
 02712 Vitanova

Dodacie a platobné podmienky S daňou  
 Spôsob platby PP  
 Dátum vystavenia dokladu 18. 9 2019  
 Dátum splatnosti 21.10.2019  
 Dátum dodania tovaru / služby 18.9.2019

Predkladavame Vám stavebné práce podľa prílohy Telocvična pri ZŠ Vitanova

Cena bez DPH : 52 391,99

Zľava v % 0,00

\* Kópia dosielnych faktúr c. 170/2019 62870,39  
 Voľne a diskrétne poskúmal  
 Zaučtoval: h.s. dňa 26.9.2019  
 Schválil: h.s. dňa 26.9.2019

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20,0 %	52 391,99	10 478,40	62 870,39
Sadzba 0,0 %	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>52 391,99</b>	<b>10 478,40</b>	<b>62 870,39</b>

Celkom k úhrade v EUR 62 870,39  
 starosta obce

Funkčná časť: ak - pláň (súčasť) je - daň z mo. <b>Uhradiť</b> vykonať v nhl pokračovať alebo vymáhať poskytnúť plnenie ak sa finančná opätovná alebo vj časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca Stefánia Landáková	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca Dušan Ondrik
Dátum podpisu 26.9.2019	Dátum podpisu 26.9.2019

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
 Ul. Miest. priemyslu 561  
 029 01 Námestovo  
 IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

pečiatka, podpis zhotoviteľa

## Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Sledované obdobie : 9 2019

<b>Dodávateľ :</b>	IČO	36373249
	Názov	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
	Sídlo	Námestovo

<b>Odberateľ :</b>	IČO	00314978
	Názov	Obec Vitanová
	Sídlo	Vitanova
	Číslo zmluvy	

<b>Stavba :</b>	Telocvičňa pri ZŠ Vitanová
<b>Miesto stavby :</b>	
<b>Číslo faktúry :</b>	1910075



Odsúhlasované údaje


Rozpočtové náklady

	Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca
2	Vystavené splátkové listy bez DPH	179 430,05	52 391,99	231 822,04
	Vystavené splátkové listy s DPH	215 316,06	62 870,39	278 186,45
3				
4				

## Vyhlásenie

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti.

Za dodávateľa :	Meno	Silvester Habiňák	Podpis		Dátum	18.09.2019
Za odberateľa :	Meno	Ing. Ľuboš Ondřík	Podpis		Dátum	23.09.2019



Stavba: Teločvičňa pri ZŠ Nitánová	KS:
Projektant:	IČO a DIČ:
Objednávateľ: Obec Nitánová	IČO a DIČ: 00314978
Zhotoviteľ: STAVBYNY PODNIK s.r.o.	IČO a DIČ: 36373249 2020128781
Zákazka:	Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00
Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	18 618,05	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH			52 391,99
	Dodávky	0,00	Sťažené výrobné podmienky	0,00	DPH 20 % z	52 391,99		10 478,40
	Celkom	18 618,05	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00		0,00
PSV	Montáž	32 805,18	Sťažené podmienky dopravy	0,00	Cena celkom			62 870,39
	Dodávky	968,76	Horské oblasti	0,00				
	Celkom	33 773,94	Mimostavenisková doprava	0,00				
MNT	Montáž	0,00	<b>VRN celkom</b>	<b>0,00</b>				
	Materiál	0,00		0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
<b>VRN z rozpočtu</b>		0,00						
<b>ZRN</b>		<b>52 391,99</b>						


Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa



Stavba : Telocvičňa pri ZŠ Vitanová

Objekt: SO-01 Telocvičňa

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>						
342272102	Priečky z tvárimc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	82,874	m2	17,34	1 437,04	0,00	6,29
342272104	Priečky z tvárimc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	77,208	m2	21,69	1 674,64	0,00	8,75
	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				3 111,68	0,00	15,0
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
411321314	Betón stropov doskových a trémových, železový tr. C 20/25	24,150	m3	81,78	1 974,99	0,00	53,42
411354255	Debesenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	241,150	m2	14,93	3 600,37	0,00	2,49
411362021	Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	2,303	t	1 140,55	2 626,69	0,00	2,77
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				8 202,05	0,00	58,7
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
625250153	Dotepenie základovej konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámov s prikotvením	46,780	m2	20,69	967,88	0,00	0,49
631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	30,000	m3	103,66	3 109,80	0,00	67,11
631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	2,007	t	1 148,59	2 305,22	0,00	2,41
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				6 382,90	0,00	70,0

Stavba : Telocvičňa pri ZŠ Vitanová  
 Objekt: SO-01 Telocvičňa

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>PRESUNY HMŔT</b>						
998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	143,747	t	6,41	921,42	0,00	0,00
	<b>PRESUNY HMŔT</b>				921,42	0,00	0,0
	<b>Práce HSV</b>				18 618,05	0,00	143,7
	<b>Práce PSV</b>						
	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>						
711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	495,396	m2	0,19	94,13	0,00	0,00
246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	0,149	t	1 612,00	240,19	0,00	0,00
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priľavením	495,396	m2	1,90	941,25	0,00	0,27
628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	569,705	m2	1,55	883,04	0,00	0,00
998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,838	t	28,14	79,86	0,00	0,00
	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>				2 238,47	0,00	0,3
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII</b>						
713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	476,844	m2	1,53	729,57	0,00	0,00

Stavba : Telocvičňa pri ZŠ Vitanová  
 Objekt: SO-01 Telocvičňa

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce PSV</b>						
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>						
283720002800	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER	770,345	m2	2,10	1 617,72	0,00	0,00
283720007900	Doska EPS 100S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	202,417	m2	4,20	850,15	0,00	0,00
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	3 196,904	%	0,016	51,250	0,000	0,00
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>				3 248,69	0,00	0,0
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>						
764348411	Snehové lapače lopatkové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm	65,000	ks	3,30	214,50	0,00	0,00
764352427	Zřaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	70,200	m	13,80	0,00	968,76	0,00
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				214,50	968,76	0,0
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
767397103	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 120 mm	538,736	m2	12,25	6 599,52	0,00	0,28
553280001800	BTH PIR R 160/205.1000, 0,5/0,5 mm RAL standard	360,000	m2	40,20	14 472,00	0,00	0,00
767411103	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	400,000	m2	15,08	6 032,00	0,00	0,19
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				27 103,52	0,00	0,5