

Obecný úrad Vitanová	
Ev. číslo	Č. zmluvy: 418/2022
Dátum: 14. 10. 2022	Reg. an.:
Práhy:	Vydavateľ:

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. : 1/2018 zo dňa 27.08.2018 na vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav.

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Vitanová**

Sídlo: Vitanová 82, 027 12
Zastúpený: Dušan Ondřík, starosta obce

IČO: 00314978
DIČ: 2020573962

Č.tel./fax.: 043/5394106, 0903510676
e-mail: ouvitanova@orava.sk , starosta-vitanova@slovanet.sk

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: **GEOMAL Slovensko, s.r.o.**

Sídlo: J. Hertela 284/2 , 028 01 Trstená
Zastúpený: Ing. Andrej Mažári

IČO: 36742473
DIČ: 2022329969

Č.tel./fax: 0903276955
e-mail: mazari@oravanet.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 4 . Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vyhotoví a dodá v dohodnutom rozsahu podľa čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy predpokladaný termín ukončenia **december 2024**.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Zdôvodnenie vyhotovenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č.: 1/2018:

Posun termínu spracovania diela jednoduchých pozemkových úprav v lokalite **Tlúm, Nad Borky**, vznikol hlavne kvôli preurčeniu hraníc obvodu diela. Tiež kvôli nemožnosti zvolávať zasadnutia komisie združenia pozemkových úprav kvôli COVID19 .


Vo Vitanovej, dňa 30.09.2022




Obec Vitanová
objednávateľ

V Trstenej, dňa 30.09.2022




GEOMAL Slovensko, s.r.o.
zhotoviteľ