

FAKTÚRA

Zhotoviteľ STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Ulica miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo Tel 0435506504 Fax 0435520960 E-mail sp@stavebnypodnik.sk WWW www.stavebnypodnik.sk IČO 36373249 DIČ 2020128781 IČ pre daň SK2020128781 Okresný súd Žilina, vložka číslo 10480/L Odd.:Sro IBAN SK98 0200 0000 0028 8575 8853 SWIFT/BIC		Faktúra číslo : 2010016 Objednávka : 5/2018 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 5/2018 IČO objednávateľa 00314978 DIČ objednávateľa 2020573962 IČ pre daň objednávateľa
Účet VUB Námestovo 2885758853 0200		
Objednávateľ Obec Vitanová Vitanova 82 02712 Vitanova		

Konečný príjemca: Obec Vitanová

 Vitanova 82
 02712 Vitanova

Dodacie a platobné podmienky S daňou
 Spôsob platby PP
 Dátum vystavenia dokladu 20. 2. 2020
 Dátum splatnosti 23.3.2020
 Dátum dodania tovaru / služby 11.2.2020

Predkladavame Vám stavebné práce podľa prílohy na stavbe Telocvična pri ZŠ Vitanova-dodatok č.2

Cena bez DPH : 3 608,98

Zľava v % 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20,0 %	3 608,98	721,80	4 330,78
Sadzba 0,0 %	0,00	0,00	0,00
Celkom	3 608,98	721,80	4 330,78

Kniha desiat faktúr č. 34/2020 4 330,78
 Vecne a časovo zodpovedajúci
 Zaučtovať: 20.2.2020
 Schválil: 26.2.2020
 starosta obce

Celkom k úhrade v EUR 4 330,78

 Uhradiť 4 330,78

Finančná operácia alebo je daň - <input checked="" type="checkbox"/> - alebo inozne vykonat, v nie pokračovať alebo vymáhať poskytnúť príloha, ak sa finančná operácia alebo je daň už vykonala	
Meno a priezvisko miestneho starostu Beáta Landáková	Meno a priezvisko miestneho zamestnanca Dušan Ondřík
Dátum podpisu 26.2.2020	Dátum podpisu 26.2.2020

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO 36373249 IČ DPH SK2020128781



pečiatka, podpis zhotoviteľa

2020

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

sledované obdobie : 2 2020

 Dodávateľ :	IČO	36373249
	Názov	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
	Sídlo	Námestovo
 Odberateľ :	IČO	00314978
	Názov	Obec Vitanová
	Sídlo	Vitanova
	Číslo zmluvy	
 Stavba :	Telocvičňa pri ZŠ Vitanova-naviac práce č.2	
 Miesto stavby:		
 Číslo faktúry:	2010016	

Súhlasované údaje


rozpočtové náklady

	Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca
2	Vystavené splátkové listy bez DPH	0,00	3 608,98	3 608,98
	Vystavené splátkové listy s DPH	0,00	4 330,78	4 330,78
3				
4				

Vyhlásenie

odpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti.

a dodávateľa: Meno




Podpis

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest priemyslu 961
929 01 Námestovo
IČO: 36373249
IČ DPH: SK20128781

Dátum 20.2.2020

a odberateľa: Meno



Podpis



Dátum 26.2.2020



Stavba: Telocvičňa pri ZŠ Vitanova-naviac práce č.2	KS:
Projektant:	IČO a DIČ:
Objednávateľ: Obec Vitanová	IČO a DIČ: 00314978 2020573962
Zhotoviteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	IČO a DIČ: 36373249 2020128781
Zákazka:	Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00
Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	242,73	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH			3 608,98
	Dodávky	90,25	Sťažené výrobné podmienky	0,00	DPH 20 % z	3 608,98		721,80
	Celkom	332,98	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00		0,00
PSV	Montáž	1 824,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00	Cena celkom			4 330,78
	Dodávky	1 452,00	Horské oblasti	0,00				
	Celkom	3 276,00	Mimostavenisková doprava	0,00				
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00		0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
VRN z rozpočtu		0,00						
ZRN		3 608,98						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
UL. PRIEST. priemyslu 961
029 01 Námestovo ①


IČO: 36373249

20.02.2020

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Zákazka: Telocvičňa pri ZŠ Vitanova -naviac práce č.2

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Telocvičňa pri ZŠ Vitanova -naviac práce č.2	3 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,98
Celkom bez DPH :	3 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,98
			DPH	20% z	3 608,98	721,80
			DPH	0% z	0,00	0,00
			Celkom s DPH :			4 330,78


STAVEBNÝ PŮSTAVENÝ S.R.O.
 Ul. Miest. priemysel. 581
 029 01 Námestovo
 IČO: 36373249 IČ DPH: SK202002878



20.02.2020

Súpis vykonaných prác

Strana:

1/1

Stavba : Telocvičňa pri ZŠ Vitanova-naviac práce č.2

Objekt: Telocvičňa pri ZŠ Vitanova -naviac práce č.2

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	47,500	kus	1,90	0,00	90,25	4,61
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	47,500	m	5,11	242,73	0,00	4,65
	OSTATNÉ PRÁCE				242,73	90,25	9,3
	Práce HSV				242,73	90,25	9,3
	Práce PSV						
	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9-daž' dova kanalizácia-výkop,zasyp,obsyp	64,000	m	28,50	1 824,00	0,00	0,21
	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				1 824,00	0,00	0,2
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
553000114	zabradlie vonkajšie rovne včetně náteru	16,500	kpl	88,00	0,00	1 452,00	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	1 452,00	0,0
	Práce PSV				1 824,00	1 452,00	0,2
Objekt:	Telocvičňa pri ZŠ Vitanova -naviac práce č.2				2 066,73	1 542,25	9,5
	Celkom za stavbu:				2 066,73	1 542,25	9,5
					3 608,98		