

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

Na zhotovenie diela „Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ s MŠ Vitanová č. 317“

-zateplenie budovy

Obecný úrad Vitanová	
Ev. číslo:	Č. spisu: 301/2012
Dňa: 10. 9. 2012	Reg. zn.:
Prílohy:	ZH / LU:
	Vytavuje:

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Vitanová

Zastúpený : **Štefanom Ondrikom** starostom obce
Bankové spojenie : VUB Dolný Kubín
Číslo účtu : 22528-332/0200
IČO : 00314978
DIČ : 2020573962
Telefón, fax : 0421/5394106
E-mail : obec-vitanova@slovanet.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **Roman Števaňák**
Zastúpený : Roman Števaňák, Dolné Hradý 171, 028 01 Brezovica
Bankové spojenie : SLSP
Číslo účtu : 0321604390/0900
IČO : 37668170
DIČ : 1037253338
IČ DPH : SK 1037253338
Telefon: : 0903 163419
E-mail : rstevanak@oravanet.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Predmet zmluvy

Predmet plnenie sa mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 na navyše práce v zmysle ZoD č. 1/2012 objednané objednávatelom, ktoré neboli v pôvodnej špecifikácii ZoD č.1/2012. Tieto navyše práce je nutné vykonať k celkovej realizácii diela. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je špecifikácia navyše prác.

Čl. III. Cena diela

Cena navyiac prác je: 125,- €

Čl. XIII. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch a z neho každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exempláry.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmené.
3. Dodatok č. 1 so súpisom prác tvoria neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 1/2012..
4. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

Vo Vitanovej dňa: 30.08.2012

Vo Vitanovej dňa: 30.08.2012

Zhotoviteľ :
Roman Števaňák

Objednávateľ:

Štefan Ondřík
starosta obce

